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Dokumentation

Prasentation und Umfrage im Luruper Forum am 31.



INTEGRIERTE STADTTEILENTWICKLUNG LURUP

08/2019 05/2021 02/2022
LURUP wird Beauftragung Eroffnung
RISE-Gebiet Gebietsentwicklerin Stadtteilbiiro
96/2021
Offentliche Auftaktveranstaltung
+ Start Website
09-10/2022 Vsl. 06/2024
Zustimmender Beschluss Vorlage
der BV-Altona und des 1. Zwischen-
Mit Beteiligungsprozess LAP zum IEK bilanzierung LAP
«  Stadtteilwerkstatt #1 08/2021
»  Stadtteilwerkstatt on Tour Kund/innen der
Elbgau-Passagen, Grundschulkinder und ihre
Eltern, Jugendliche - 08-10/2021
«  Stadtteilwerkstatt #2 12/2021
»  Zustimmender Beschluss des Luruper
Forums zum IEK 01/2022
Projekte initiieren, entwickeln, umsetzen
Laufzeit der Gebietsentwicklung (mit Option auf Verlangerung)
__________________ _’
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dez
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ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP

 Bilanzierung der Ausgangs- und Problemlagen

Die stadtebaulichen, funktionalen und
dkonomischen Strukturen haben sich seit
der IEK-Berichtslegung (Sept. 2022) nicht
wesentlich verandert

@ung der Zielerreichung

 Bilanzierung der Beteiligung sowie der Verfahrens- und
Prozessteuerung



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP

BILANZIERUNG DER ZIELERREICHUNG

LOGIK DER ZIELERREICHUNG

@ 0 3 Leitziele
L}

12 Handlungsfelder
mit
19 Handlungsfeldzielen

diverse Projekte
und MaRRnahmen

BILANZIERUNG DER ZIELERREICHUNG

Inwieweit sind damit die Zielsetzungen
bereits erreicht?

gering | teilweise uiber- in hohem

wiegend MaRe
+ +++ ++++

Und was braucht es noch fur die Umsetzung
der Ziele?

Welche Projekte und MaRnahmen wurden
bisher im Rahmen von RISE umgesetzt?

Was ist aullerhalb von RISE umgesetzt
worden?



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
WAS WIRD BILANZIERT?

 Bilanzierung der Ausgangs- und Problemlagen

 Bilanzierung der Zielerreichung

 Bilanzierung der Information & Beteiligung sowie der
Verfahrens- und Prozessteuerung

Die stadtebaulichen, funktionalen und
dkonomischen Strukturen haben sich seit
der IEK-Berichtslegung (Sept. 2022) nicht
wesentlich verandert

Bisher konnten nur wenige Projekte und
Malnahmen abgeschlossen werden. Daher
konnten die Ziele nur in geringem Malde
erreicht werden.

» HEUTIGES THEMA



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

Offentlichkeitsarbeit

Website www.lurup.info

BT LURUP _—
FO /

———

Plakate zur Bewerbung  Lurup im Blick
von Veranstaltungen

- '.':::" Projekte fiir den
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Newsletter

TET Fortschritt Lurups

(z.B. Luruper Nachrichten, Elbe Wochenblatt)

ms. = INTEGRIERTE
= STADTTEILENTWICKLUNG
IN LURUP

Broschtire zur Gebiets-
entwicklung in Lurup

|

Muss aus Datenschutz-
griinden leider

; eingestellt werden

A SR O

gram @lurup.info

Offentliche Sprechzeiten im
Stadtteilburo



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP

BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

Fragebogen

K_anen und nutzen Sie unsere Informationsmedien
(Offentlichkeitsarbeit)?

Finden Sie die Informationen zu RISE im Luruper Forum
verstandlich und ausreichend?

Kennen Sie das Integrierte Entwicklungskonzept fur Lurup?

Haben Sie bereits an Beteiligungsformaten zu RISE-Projekten
mitgewirkt?

Kennen Sie das RISE-Gebietsmanagement?

Bitte geben Sie den Fragebogen
am Ende der heutigen Sitzung ab!




ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

INFORMATIONSMEDIEN

Uber RISE in Lurup wird in verschiedenen Informationsmedien berichtet.
Welche Informationsmedien kennen und/oder nutzen Sie, um sich iiber RISE in Lurup zur informieren?

Insbesondere die Stadtteilzeitung Lurup im Blick (67 %) sowie die
lokalen Tageszeitungen und Wochenblatter (52 %) werden von den
Befragten fur die Information Uber die Gebietsentwicklung genutzt.

Die weiteren Informationsmedien und -kanale sind in weiten Teilen
bekannt (Sprechzeiten im RISE Stadtteilbiro 76 %, Website
lurup.info 61 % und Broschiire Integrierte Stadtteilentwicklung 55
%), werden aber nur von je rund einem Funftel der Beteiligten zur
Information genutzt.

Lediglich der Newsletter ist bei einem deutlich geringeren
Prozentsatz bekannt (24%) und wird entsprechen wenig zur
Information genutzt (12 %).



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

INFORMATION IM LURUPER FORUM

Uber (RISE) Themen, Projekte und Beteiligungsméglichkeiten wird in den Sitzungen des Luruper Forum mundlich berichtet.

Finden Sie die Informationen verstandlich und ausreichend?

Die mundliche Berichterstattung im Luruper Forum wird von allen

Beteiligten als verstandlich und von einem sehr gro3en Teil als
ausreichend im Umfang (91 %) bewertet.



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

BETEILIGUNG AM KONZEPT

Der ,rote Faden® der RISE Gebietsentwicklung ist das IEK (Integriertes Entwicklungskonzept) mit Zielen und Projekten.

Kennen Sie das IEK und haben Sie an dessen Erarbeitung mitgewirkt?

Ein grol3er Teil der Befragten (73 %) kennt das IEK und nahezu
die Halfte (48 %) hat an der Erarbeitung im Rahmen von
Stadtteilwerkstatten oder im Luruper Forum mitgearbeitet.



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

BETEILIGUNGSVERFAHREN ZU RISE-PROJEKTEN

Bei der Planung von RISE-Projekten werden regelhaft Beteiligungsformate durchgefuhrt.

Haben Sie schon an einer solchen Beteiligungsveranstaltung (bspw. zum KUBI oder zu einem Spielplatz der SAGA) mitgewirkt?

Hinsichtlich der projektbezogenen Beteiligung gab die
Uberwiegende Mehrheit (85 %) an, Uber entsprechende
Veranstaltungen informiert zu sein.

Ein gutes Drittel der Befragten (39 %) hat an
Beteiligungsformaten zur Entwicklung von RISE-Projekten
(bspw. Wohnumfeldprojekte) mitgewirkt.



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

GEBIETSMANAGEMENT

Die Verfahrens- und Prozesssteuerung erfolgt durch das Gebietsmanagement (Gebietskoordination + Gebietsentwicklerin).
Kennen Sie die RISE-Gebietsentwickler/innen der steg und die RISE-Gebietskoordinator/innen des Bezirksamtes Altona?

Die Gebietskoordinator/innen des Bezirksamts sind mehr als der
Halfte (58 %) der Befragten personlich bekannt.

Die Gebietsentwickler/innen der steg sind knapp zwei Drittel (64 %)
der Befragten personlich bekannt.



ZWISCHENBILANZIERUNG LURUP
BILANZIERUNG DER INFORMATION UND BETEILIGUNG

GESAMTBEWERTUNG INFORMATION

Wie bewerten Sie insgesamt die Maglichkeiten, sich iiber RISE in Lurup zu informieren?
(Internet, Broschdren, Lurup im Blick, Berichte im Luruper Forum etc.)

Die Mdglichkeiten, sich Uber RISE in Lurup zu
informieren, werden im Schnitt mit 2,2 (gut) bewertet.

GESAMTBEWERTUNG BETEILIGUNG

Wie bewerten Sie insgesamt die Maglichkeiten zur Beteiligung bei RISE in Lurup?
(Mitwirkung am IEK, Luruper Forum, Mitwirkung bei Veranstaltungen, Workshops, Vor-Ort-Terminen etc.)

Die Moglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung
werden im Schnitt mit 2,3 (gut) bewertet.
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